

М.П. ООО УК "СИСТЕМА"
 Директор ООО УК "СИСТЕМА"
 А.В. Галочков
 20.06.21

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ЖИЛФОНДУ ООО УК "СИСТЕМА" НА 2021г

№ п/п	Адрес МКД	место проведения работ (подъезд, этаж, учтываемые работы с указанием ориентира)	Наименование работ	Ед.изм.	Объемы	потребность материала (указывать дату и номер документа по расчетам)	Предварительная /орентировочная сумма затрат (руб) (по потребностям материалов)	Указать имеющийся пакет документов(акт, дефектная ведомость, фото, смета и т.д.)	План начало работ	План окончание работ	Выполнение (выполнить с указанием документом подписанием факт выполнения)	Примечание	при необходимости добавить	
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов (конструктивных элементов жилых зданий)														
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов														
<i>Отмостка</i>														
	Тюменский 10	Главный фасад 3,4 П	ремонт отмостки	м2	3	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	3 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	17 мкр. дом 2	1 подъезд торца	разрушено верхнего слоя	м2	14	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	14 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	17 мкр. дом 2	7 подъезд торца	разрушено верхнего слоя	м2	12	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	12 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	17 мкр. дом 2	5 подъезд дворовой фасад	разрушено верхнего слоя	м2	2	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	2 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	17 мкр. дом 2	6 подъезд дворовой фасад	разрушено верхнего слоя	м2	2	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	2 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	Усольцева, д. №15	Дворовой фасад 1,2,3,4,5,6 подъезд	ремонт отмостки	м2	12,9	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	12 900,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	Есенина, д. №2	Главный фасад, отмостка паркинга (шт)	ремонт отмостки (бетонная)	м2	1	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	1 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	Усольцева, д. №12	Главный фасад, Подъезд №3	ремонт отмостки (бетонная)	м2	1	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	1 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	3 Космодемьянская, 2	Главный фасад, 2 подъезд	ремонт отмостки(брусчатка)	м2	2,5	цементно песчаная смесь	2 500,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	Советская д. №1	главный фасад 1 пол., в районе входа в подвальное помещение	ремонт отмостки(брусчатка)	м2	2	цементно песчаная смесь	2 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	Тюменский тракт 6/1	2,3,4,5,6 подъезды главный фасад	ремонт отмостки	м.кв	20	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	20 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	Тюменский тракт 4	торец 7 подъезда	ремонт отмостки	м.кв	7,5	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	7 500,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	Билецкого 4	торец первого подъезда	ремонт отмостки	м.кв	7	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	7 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	Билецкого 2	торец 5 подъезда Главный фасад 2 подъезд	ремонт отмостки	м.кв	9	цемент, песок, гравий, доска обрезная 25мм	9 000,00 0,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.09.2021г				
	Мелик-Карамова, 40/1	ремонт отмостки с устройством металлической сетки (армирование)	ремонт отмостки с устройством металлической сетки (армирование)	м.кв	2	цемент М-400-200 кг, песок - 200 кг, щебенка-100 кг армированная сетка 50*50-2х2	2 000,00		01.06.2021	15.06.2021				
	Замытинская, 5/3	ремонт отмостки	ремонт отмостки	м.кв	1	цемент М-400-50 кг, песок - 50 кг	1 000,00		01.06.2021	15.06.2021				
	Замытинская, 2/2	ремонт отмостки	ремонт отмостки	м.кв	1	цемент М-400-50 кг, песок - 50 кг	1 000,00		01.06.2021	15.06.2021				
	И. Карловникого, 16	ремонт отмостки	ремонт отмостки	м.кв	3	цемент М-400-100 кг, песок - 100 кг, щебенка-3-8-150 кг	3 000,00		01.06.2021	15.06.2021				
	ИТОГО							102 900,00						
<i>Сетевые приемы</i>														
	Крылова, д. №26	Подъезд 5, 7, 6, 9, дворовой фасад	гидроизоляция стыков в световых приемках, с устройством водоотвода с зеленой зоны (линейная канализация)	шт.	4	мастика битумная, пена монтажная, саморез кровельный, техноласт ЭКПШебен. 5820; логик водоотводные 2 шт(1200*400)	6 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.07.2021г				
		С 1 по 9 под. Со стороны главного фасада	ремонт (обрамления) световых приемков	шт.	15	лист оцинкованный 2500x1200, дюбель гвозди, сверло	22 500,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.07.2021г			0,00	
	Усольцева, д. №15	с 1 по 6 под. Со стороны дворовой фасада	ремонт (обрамления) световых приемков	шт.	15	лист оцинкованный 2500x1200, дюбель гвозди, сверло	22 500,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.07.2021г			0,00	
	Крылова, д. №30	С 1 по 5 под. Со стороны главного и дворовой фасада	ремонт (обрамления) работы световых приемков	шт.	10	лист оцинкованный 2500x1200, дюбель гвозди, сверло	15 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.07.2021г			0,00	
	Крылова, д. №32	С 1 по 8 под. Со стороны главного фасада	ремонт (обрамления) работы световых приемков	шт.	6	лист оцинкованный 2500x1200, дюбель гвозди, сверло	9 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.07.2021г			0,00	

102 900,00 102 900,00
0,00

	Тюменский тракт б/1	Главный фасад, 2подъезд	восстановить гидроизоляцию светового приёма	штг	1	мастика битумная, пена монтажная, саморез кровельный, технопласт ЭЖП	1 500,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.07.2021г				
	ИТОГО												76 500,00	76 500,00
Ремонт крыши														
	С.Билецкого дом №6	уличные работы под №11	ремонт ковчатого пандуса	м.кв	4,7	щебень, песок, цемент,	1172,0	Приложение к осеннему осмотру 2020 Кулебкина, акт осмотра от 14.05.2020 Кулебкина		01.07.2021г				
			покрытие на площадке	м2	18	покрытие, крепежные элементы	1172,0							
	Есенина, д. №4	Подъезды с 1 по 3, устройство антигололедного покрытия	противоскользкая накладка на ступени	м/л	50,4	накладки, крепежная фурнитура	12 600,00	акт весеннего осмотра		01.11.2021г				
			покрытие на площадке	м2	18	покрытие, крепежные элементы	4 500,00							
	Есенина, д. №6	Подъезды с 1 по 3, устройство антигололедного покрытия	противоскользкая накладка на ступени	м/л	50,4	накладки, крепежная фурнитура	12 600,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.11.2021г				
			покрытие на площадке	м2	18	покрытие, крепежные элементы	4 500,00							
	Усольцева, д. №12	Подъезды с 1 по 3, устройство антигололедного покрытия	противоскользкая накладка на ступени	м/л	50,4	накладки, крепежная фурнитура	12 600,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.11.2021г				
			покрытие на площадке	м2	18	покрытие, крепежные элементы	4 500,00							
	Усольцева, д. №14	устройство антигололедного покрытия	противоскользкая накладка на ступени	м/л	50,4	накладки, крепежная фурнитура	12 600,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, фото		01.11.2021г				
			покрытие на площадке	м2	18	покрытие, крепежные элементы	4 500,00							
	ИТОГО												66 244,00	66 244,00
Работы по содержанию элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории														
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома														
<i>Ограждения</i>														

	А.Усольцева д 26	Со стороны главного фасада 8-10 п.	Восстановление ограждения, разделяющего пешеходную зону от проезжей части	м	200	труба квадратного профиля 40*40 мм, диск алмазный 12,5 дметалла	70 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема		01.06.2021г			
	А.Усольцева д 26	Главный, дворовой фасад 6-7 п.	ремонт ограждения, разделяющего пешеходную зону от проезжей части	п.м.	9	электроды, диск отрезной пог металлу.	3 150,00	акт планового осмотра от 08.04.2021г	12.04.2021	16.04.2021	акт выполненных работ от 12.04.16.04.2021г.	выполнено	0,00
	А.Усольцева д 30	дворовой фасад 6 п.	ремонт ограждения, разделяющего пешеходную зону от проезжей части	п.м.	5	электроды, диск отрезной пог металлу.	1 750,00	акт планового осмотра от 08.04.2021г	12.04.2021	16.04.2021	акт выполненных работ от 12.04.2021г.	выполнено	0,00
	Усольцева 30	Со стороны главного фасада 5,6 подъезда	Восстановление ограждения, разделяющего пешеходную зону от проезжей части	п.м.	50	труба квадратного профиля 60*60 мм, диск алмазный 12,5 дметалла	17 500,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема		01.06.2021г			
	С.Билецкого дом №6	уличные работы под №7,8,9, дворовой фасад	ограждение газона	м.л	41	труба квадратная 60*60, электроды	14 350,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.заявка на согласование		15.06.2021г			0,00
		уличные работы под №1,2 главный фасад	ремонт ограждения	м.л	6	электроды, арматура	2 100,00	акт планового обхода от 26.02.2021		01.03.2021	акт выполненных работ от 01.03.2021	выполнено	0,00
1	17 мкр. дом 1/1	Главный фасад	установка ограждения, разделяющее газон детской площадки от проезжей части	м.л	120	труба 60*60, электроды, анкер-клин 6*40	42 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.заявка на согласование		01.07.21г			0,00
2	17 мкр. дом 1/1	Главный фасад	ограждение газона по периметру в районе контейнерной площадки возле от проезжей части	м.л	70	труба 60*60, электроды, анкер-клин 6*41	24 500,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.заявка на согласование		01.07.21г			0,00
	Есенина, д. №4	С торца Подъездов №1 и 3	С торца 1 подъезда: устройство ограждения, разделяющее пешеходную часть от проезжей	м/л	42	Труба профильная 60x60x2мм 3м-14шт	14 700,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.заявка на согласование		01.07.2021г			0,00
			С торца 3 подъезда: ограждение газона	0,00									
	Есенина, д. №2	С торца 1 под, спуск	Устройство металлического ограждения (разделяющее газон от пешеходной дорожки)	м/л	36	Труба профильная 60x60x2мм 3м-12шт	12 600,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.заявка на согласование		01.07.2021г			0,00
	Билецкого, №1	С торца подъезда №6,	Ограждение газона	м/л	43	Труба профильная 60x60x2мм 3м-14шт	15 050,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.заявка на согласование		01.07.2021г			0,00
	Есенина, д. №6	С торца Подъездов №1 и 3	С торца 1 подъезда: устройство ограждения, разделяющее пешеходную часть от проезжей	м/л	42	Труба профильная 60x60x2мм 3м-14шт	14 700,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.заявка на согласование		01.07.2021г			0,00
			С торца 3 подъезда: ограждение газона										

	Усольцева, № 12	Сторца Подъездов № 1 и 3	устройство ограждения, разделяющее пешеходную часть от проезжей	м/п	71	Труба профильная 60х60х2мм 3м-23шт	24 850,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.записка на согласование	20.07.2021г			0,00
Сторца 3 подъезда: ограждение газона												0,00
Нижняя детская площадка		установка ограждения на входе детской площадки, для ограничения парковки автомобилей					0,00					0,00
	Усольцева, № 14	Со стороны Торцов	Установка металлического ограждения газонов	м/п	73	Труба профильная 60х60х2мм 3м-24шт	25 550,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.записка на согласование	20.07.2021г			0,00
	Сайма, № 1	детская площадка	Устройство металлического ограждения (разделяющее детскую площадку от проезжей части)	м/п	120	Труба профильная 60х60х2мм 3м-40шт	42 000,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.записка на согласование	20.07.2021г			0,00
	Тюменский тракт 2	1-2 подъезды главный фасад	установка ограждения зеленой зоны	м.п.	25	труба профильная 60*60 3м-2	8 750,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.записка на согласование	20.06.2021г			0,00
	Тюменский тракт 6/1	Дворовой фасад 1-2 подъезды	установка ограждения зеленой зоны	м.п.	22	труба профильная 60*60 3м-7 шт	7 700,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.записка на согласование	25.06.2021г			0,00
	Тюменский тракт 4	Дворовой фасад 4,5,6,7П	Устройство ограждения зеленой зоны	п.м.	24	Труба профильная 60х60х2мм 3м-8	8 400,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.записка на согласование	25.06.2021г			0,00
	Билецкого 4	1-5 подъезды	Устройство ограждения зеленой зоны	м.п.	112	труба профильная 60*60 3м-10.5 шт	39 200,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.записка на согласование	25.06.2021г			0,00
	Университетская, 39	Детская площадка	Монтаж металлического ограждения в районе детской площадке 8,2 м/п с окраской	м.п.	10	труба профильная 60х60 (10 м/п), краска по металлу- 2 кг	3 500,00		20.03.2021	24.03.2021		0,00
	Гагарина, 12	Ограждения	Установка ограждения	м.п.	4	Труба профильная 60х60х2мм 5,2м, труба круглая Д25 мм-4 м/п, краска по металлу 2кг-1 кг	1 400,00		15.05.2021	20.05.2021		0,00
	Пролетарский 39	Ограждения	Ремонт металлического ограждения г/фн покраска	м.п.	6	Труба профильная 60х60х2мм 6 м, электроды	2 100,00		15.05.2021	20.05.2021		0,00
	Захарова 12	Ограждения в районе пандуса на детскую площадку	Установка ограждения в районе пандуса на детскую площадку	м.п.	7	Труба профильная 60х60х2мм 11,6м	2 450,00		01.06.2021	10.06.2021	20 (осталась покраска)	0,00
ИТОГО							338 300,00					0,00
Бордюрный камень												
	С.Билецкого, д №2	Гл.фасад, подъезд 2,3	замена бордюрного камня	м.п.	9	бордюрный камень 1000х200х80	9000	акт весеннего осмотра, деф.ведомость, фото				0,00
	Крылова, д. № 26	Подъезд, дворовой фасад	замена бордюрного камня	м.п.	1,00	бордюрный камень 1000х200х80	1000	акт весеннего осмотра, деф.ведомость, фото		30.06.2021		0,00
	С.Билецкого, д №1	Пешеходная дорожка подъезд №1	замена бордюрного камня	м.п.	1,00	бордюрный камень 1000х200х80	1000	акт весеннего осмотра, деф.ведомость, фото		30.06.2021		0,00
	Есенина, д. № 4	Пешеходная дорожка, подъезд №1, торцы 1 подъезда, подъезд №3	замена бордюрного камня	м.п.	3,00	бордюрный камень 1000х200х80	3000	акт весеннего осмотра, деф.ведомость, фото		30.06.2021		0,00
	Есенина, д. № 2	Пешеходная дорожка, подъезд №2,	замена бордюрного камня	м.п.	1,00	бордюрный камень 1000х200х80	1000	акт весеннего осмотра, деф.ведомость, фото		30.06.2021		0,00
	Набережная, 29	С торца, пешеходная дорожка	замена бордюрного камня	м.п.	1	бордюрный камень 1000х200х80	1000	акт весеннего осмотра, деф.ведомость, фото		30.06.2021		0,00
2	11В мкр. дом 12	напротив детской площадки	замена бордюрного камня	м.п.	2	бордюрный камень 1000х200х80	2000	акт весеннего осмотра, деф.ведомость, фото		30.06.2021		0,00
ИТОГО							18 000,00					0,00
Детские, Спортивные площадки												
	Сайма, д. №1	Детская площадка	установка песочницы	шт.	1	МАФ "Песочница"	35 000,00	акт по выявленному нарушению, деф.ведомость, фото		15.06.2021г		0,00
	Крылова, д. № 30		разграничение песчаной зоны и облагораживание детской площадки	шт.	1	болт мебельный м8х70-50шт, гайка м8-105шт, шайба кузовная м8-90шт, болт мебельный м8х50-30шт, электроды ок-46 д3мм-3шт, труба профильная 40х20х1,5мм (3м)-32шт, полка 4х10х3000-1шт, брусок 40х50х3000мм-2шт, доска обрезная 30х150х6000-2шт, шайба кузовная длин902 1 м6-60шт, саморез 4,2х16 сверло-470шт, саморез по дереву 3,5х4,5 50шт (0,846кг), саморез кровельный 4,8х35-250шт	6 500,00	акт весеннего осмотра, дефектная ведомость, схема, фото, сл.записка на согласование		01.08.2021		0,00
	А.Усольцева д 26	версия спортивная площадка	замена ограждения 3Д панели	шт	5	3Д панели: 1900х2500	7 500,00	акт весеннего осмотра, фото		15.05.2021г		0,00
	Тюменский т-т д 8,10 Билецкого, 2	спортивная площадка	замена ограждения 3Д панели	шт	9	3Д панели: 1900х2500	13 500,00	акт весеннего осмотра, фото		15.05.2021г		0,00
	Билецкого, д. №1	спортивная площадка	замена ограждения 3Д панели	шт	4	3Д панели: 1900х2500	6 000,00	акт весеннего осмотра, фото		15.05.2021г		0,00

Есенина, д. № 2	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	2	мет.ограждение "Барьер" 2500x1950	3 000,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Есенина, д. № 4	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	2	мет.ограждение "Барьер" 2500x1950	3 000,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Есенина, д. № 6	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	3	мет.ограждение "Барьер" 2500x1950	4 500,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Усольцева, д. №12	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	1	мет.ограждение "Барьер" 2500x1950	1 500,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Усольцева, д. №14	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	1	мет.ограждение "Барьер" 2500x1950	1 500,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Былецкого,6	детская площадка	замена ограждения 3D панели	шт	4	3D панели: 1900x2500	6 000,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Крылова,д. №26	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	4	мет.ограждение "Барьер" 2900x1900	6 000,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Усольцева, д. №15	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	2	мет.ограждение "Барьер" 2900x1900	3 000,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Крылова, д. №30	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	3	мет.ограждение "Барьер" 2900x1900	4 500,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Крылова, д. №30	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	4	мет.ограждение "Барьер" 2900x1900	6 000,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Строителей 8/1	спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт.	3	мет.ограждение "Барьер" 2500x1950	4 500,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
				3	мет.ограждение "Барьер" 2500x1950	4 500,00	акт обследования, служебная записка на приобретение	акт выполненных работ от 08.04.21г			выполнено		
Тюменский тракт 6/1	т2, 4, 6/1 детская спортивная площадка	замена ограждения 3D панели	шт	16	3D панель 1900*2500	24 000,00	акт весеннего осмотра, фото	15.05.2021г					
Пролетарский 39	детская площадка	ремонт ограждения	м2	11,25	сетка барьер 1,25*2,550-9 шт	11 250,00		01.05.2021	10.05.2021				
Учпедсоветская 41	детская площадка	ремонт ограждения	м2	2,5	Сетка-рабица	2 500,00		01.05.2021	20.03.2021				
Каролинского 16	детская площадка	устройство ограждения	м2	45	сетка-рабица -150мм, арматура 12мм - 23мм	45 000,00		01.05.2021	30.06.2021				
Университетская, 39	детская площадка	устройство ограждения	м2	60	сетка-рабица -60мм/мм, арматура 12мм - 80мм/мм	60 000,00		01.05.2021	30.09.2021				
Мельк.Карамова 40, 40/1	придомовая территория	установка урн	шт	2	урны	5 000,00		01.04.2021	30.04.2021				
Мельк.Карамова 40, 40/1	детская площадка	Установка скамьи "Балнисир"	шт	1		25 500,00		01.05.2021	30.06.2021				
Пролетарский 39	детская площадка	Установка скамьи на гружение	шт	1	скамья	25 500,00		01.05.2021	30.09.2021				
Пролетарский 39	придомовая территория	Устройство ливневливневной воронки с отводом	шт	1	труба металлическая Д-76 мм - 25 м/л, сетка металлическая-1 шт, щебень 3/8 -100 кг	1 500,00		01.05.2021	30.09.2021				
И.Каролинского,12	детская площадка	замена песчицы на детской площадке	шт	1		1 500,00		01.06.2021	30.06.2021				
Земляничная 9/1	детская площадка	ремонт сетки ограждающей детскую площадку	м2	39	сетка барьер 1,55*1,55- 2 шт 2,48*1,55 - 9шт	58 500,00		01.05.2021	30.09.2021				
Земляничная 5/3	детская площадка	ремонт сетки ограждающей детскую площадку	м2	39	сетка барьер 1*1,55- 2 шт 1,18*2,5 - 8шт	58 500,00		01.05.2021	30.09.2021				
ИТОГО						435 250,00							

435 250,00

435 250,00

Дорожное полотно

17 мкр. дом 2	с торца 7 подъезда(в районе ПП)	восстановление асфальтового покрытия	м2	70	щебенка, асфальтовое покрытие	140 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, схема, смета	30.09.2021					
С.Былецкого 4	Со стороны дворового фасада 2, 3,4,5 подъездов	Ямочный ремонт	м2	4,5	щебень, асфальто-бетон	9 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, схема, смета	30.09.2021					
Тюменский тракт 4	7 подъезд, дворовой фасад	Ямочный ремонт	м2	5	щебень, асфальто-бетон	10 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, схема, смета	30.09.2021					
Тюменский тракт 6/1	Главный фасад, 6 подъезд	Ямочный ремонт		0,08	щебень, асфальто-бетон	160,00							
	дворовый фасад, подъезд 1,2	Ямочный ремонт	м2	8	щебень, асфальто-бетон	16 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, схема, смета	30.09.2021					
	Подъезд 4- Восстановление покрытия вокруг горловины колодца	восстановление асфальтового покрытия в районе капитализационного колодца		9	щебень, асфальто-бетон	18 000,00							
Усольцева,26	Дворовой фасад, подъезд № 10	ямочный ремонт	м2	9	щебень, асфальто-бетон	18 000,00		30.09.2021					
Усольцева 30	Дворовой фасад, подъезд № с 1 по 5	Восстановление дорожного полотна	м2	110	асфальтобетон	220 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, схема, смета	30.09.2021					
Тюменский тракт 2	Главный фасад, подъезд 6,7,5,3	ямочный ремонт	м2	7	щебень, асфальто-бетон	14 000,00		30.09.2021					
Тюменский т-д 8	главный фасад,торец1 подъезда, подьем	ямочный ремонт	м2	9	асфальтобетон	18 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, схема, смета	30.09.2021					
С.Былецкого дом № 6	со стороны дворового фасада под № 8, 9, в районе лифтового	восстановление асфальтового покрытия в районе лифтового	м.кв	3	щебень, асфальто-бетон	6 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, схема, смета	30.09.2021					
	въезд с центральной дороги, спуск с 11 подъезда	ямочный ремонт	м2	100	щебень, асфальто-бетон	200 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, схема, смета	30.09.2021					
Крылова, д. № 26	Со стороны главного фасада с 1 по 4 подъезда, дворовой фасад с 9 по 5 подъезды	ремонт дорожного полотна на проезжей части	м2	340	щебень, асфальто-бетон	680 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, схема, смета	30.09.2021					

0,00

Крылова, д№32	с 1 по 8 под дворовой главный фасад	ямочный ремонт дорожного полотна на проезжей части	м2	60,7	щебень, асвалто- бетон	121 400,00	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Билецкого, д. №1	заяд с главной дороги между домами	ямочный ремонт дорожного полотна на проезжей части	м2	32	щебень, асвалто- бетон	64 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Есенина, д. № 2	главный фасад 3 под	ямочный ремонт дорожного полотна на проезжей части	м2	1	щебень, асвалто- бетон	2 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021		Без учета работ застройщиком по укладке асфальтового покрытия со стороны двора		0,00
Есенина, д. № 4,6	заяд с главной дороги между домами	ямочный ремонт дорожного полотна на проезжей части	м2	7	щебень, асвалто- бетон	14 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021		Без учета работ застройщиком по укладке асфальтового покрытия со стороны двора		0,00
Есенина, д. №6, Усольцаева д№12	заяд с главной дороги между домами	ямочный ремонт дорожного полотна на проезжей части	м2	7	щебень, асвалто- бетон	14 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021		Без учета работ застройщиком по укладке асфальтового покрытия со стороны двора		0,00
Усольцаева, д. №12	главный фасад 2 под	ямочный ремонт дорожного полотна на проезжей части	м2	2	щебень, асвалто- бетон	4 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021		Без учета работ застройщиком по укладке асфальтового покрытия со стороны двора		0,00
Билецкого 2	Главный фасад подъезд 1,2	ямочный ремонт	м2	6	щебень, асвалто- бетон	12 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
	Торец подъезда (заяд к Билецкого,2)												
Университетская,41	Торец дороги	ямочный ремонт асфальтового покрытия	м2	6	щебень, асвалто- бетон	12 000,00							0,00
Мелнк -Карамова 40		ямочный ремонт асфальтового покрытия	м2	3	щебень, асвалто- бетон	6 000,00		01.05.2021	01.11.2021				0,00
Карозинского ?		ямочный ремонт дорожного полотна	м2	14	щебень, асвалто- бетон	28 000,00							0,00
Есенина, д. № 12		ямочный ремонт дорожного полотна	м2	10	щебень, асвалто- бетон	20 000,00							0,00
Есенина, д. № 16		ямочный ремонт дорожного полотна	м2	2	щебень, асвалто- бетон	4 000,00							0,00
И Заларова 12		ямочный ремонт дорожного полотна	м2	9	щебень, асвалто- бетон	18 000,00							0,00
Университетская 39		ямочный ремонт дорожного полотна	м2	3	щебень, асвалто- бетон	6 000,00							0,00
Университетская 31		ямочный ремонт дорожного полотна	м2	11	щебень, асвалто- бетон	22 000,00							0,00
ИТОГО						1 696 560,00							1 696 560,00
<i>Брусчатка</i>													
Тюменский тракт 4	Дворовой фасад 4,7П	Восстановление брусчатки вк. группа	м2	3,0	цементно песчаная смесь	4 500,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
А.Усольцаева д.30	входная группа, подъезд 6	ремонт брусчатки (входная группа)	м2	2,0	цементно песчаная смесь	3 000,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
А.Усольцаева д.26	главный фасад 3 п, пешеходная дорожка	ремонт тротуарной дорожки (брусчатка)	м2	2	цементно песчаная смесь	3 000,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
С.Билецкого дом № 6	под № 7, 8, 9 пешеходная дорожка	ремонт тротуарной дорожки (брусчатка)	м2	64	цементно песчаная смесь	96 000,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Набережный дом № 29	тротуарная дорожка, с торца дома	ремонт тротуарной дорожки (брусчатка)	м2	2	цементно песчаная смесь	3 000,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Усольцаева, д. №12	Пешеходная дорожка , главный фасад, подъезд №2	ремонт тротуарной дорожки (брусчатка)	м2	1,5	песчано-цементная смесь, брусчатка 15шт	2 250,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Есенина, д. № 6	Пешеходная дорожка , главный фасад, подъезд №1	ремонт тротуарной дорожки (брусчатка)	м2	1	песчано-цементная смесь, брусчатка 23шт	1 500,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Есенина, д. № 2	Пешеходная дорожка ,подъезд №2, с торца подъезда № 5, главный фасад подъезда № 3,2,1	ремонт тротуарной дорожки (брусчатка)	м2	3	песчано-цементная смесь, брусчатка 75шт	4 500,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Есенина, д. № 4	Пешеходная дорожка , дворовой фасад,подъезд №1	ремонт тротуарной дорожки (брусчатка)	м2	1	песчано-цементная смесь, брусчатка 20шт	1 500,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Советская, д №1	Пешеходная дорожка, Со стороны главного и дворового фасадов	ремонт тротуарной дорожки (брусчатка)	м2	9	песчано-цементная смесь, брусчатка 20шт	13 500,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
З.Космодемьянская 2	Пешеходная дорожка с торца 2 подъезд	ремонт тротуарной дорожки (брусчатка)	м2	4	песчано-цементная смесь, брусчатка 10шт	6 000,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Тюменский тракт б/1	2,6 подъезд	ремонт брусчатка (входная группа)	м2	1	песчано-цементная смесь, брусчатка 20шт	1 500,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00
Билецкого 4	2 подъезд	ремонт брусчатка (входная группа)	м2	1,5	песчано-цементная смесь, брусчатка 10шт	2 250,0	акт планового весеннего осмотра, фото, деф. ведомость, смета		30.09.2021				0,00

	Билецкого 2	4-5 подъезды главный фасад (примысл. сантехника, Ипантро)	ремонт брусчатки (входная группа)	м2	3	песчано-цементная смесь, брусчатка 10шт	4 500,0	акт планового весеннего осмотра, фото, дефектная ведомость, смета		30.09.2021			
	Тюменский тракт 4	вх. группа дворовой фасад П4	Восстановление брусчатки по примыканию к конвализационному колодцу	м2	2,4	брусчатка	3 600,0	акт планового весеннего осмотра, фото, дефектная ведомость, смета	01.04.2020	30.08.2020			0,00
	Уольцева 14	на тротуаре ИП	Восстановление брусчатки	м2	0,9	брусчатка	1 350,0	акт планового весеннего осмотра, фото, дефектная ведомость, смета	01.04.2020	30.08.2020			0,00
ИТОГО							151 950,00						0,00
Мусоросборные площадки													
	17 мкр. дом 1/2	контейнерная площадка	перенос контейнерной площадки	шт.	1	электроды, отрезной круг	25 000,00	служебная записка на согласование переноса площадки, схема, фото		30.09.2021			0,00
2			потребность контейнеров	шт.	34	контейнер	34 000,00	служебная записка на приобретение и согласование		30.09.2021			0,00
	Билецкого 6	С торца дома 1 ИП	Устройство контейнерной площадки	шт	1		25 000,00	схема установки, дефектная ведомость, служебная записка на согласование размещения, чертеж площадки		30.09.2021			0,00
	Набережный 29	С торца дома	Устройство контейнерной площадки	шт	1		25 000,00	схема установки, дефектная ведомость, служебная записка на согласование размещения, чертеж площадки		30.09.2021			0,00
	Советская, д. №1	Главный фасад с торца 2 под.	Устройство площадки под ТКО (кубовина)	шт.	1	Профлист с-8 1200*6000-24 листа, Труба профильная 40*20*1,5мм, Стырок кровельный 5,5*25- 1,5кг Праймер битумный 16кг - 1 ведро, Круг отрезной 230*1,8*22- 3шт электроды 5,3кг-1уп	25 000,00	схема установки, дефектная ведомость, служебная записка на согласование устройства, чертеж площадок. Протокол №2 от 15.10.2020г		30.09.2021			0,00
	Уольцева 12,14	согласно прилагаемой схемы	Устройство площадки под ТКО (большие контейнера)	шт.	1		25 000,00	схема установки, дефектная ведомость, служебная записка на согласование размещения, чертеж площадки		30.09.2021			0,00
	Есенина, д. № 4,6	согласно прилагаемой схемы	Устройство площадки под ТКО (большие контейнера)	шт.	1		25 000,00	схема установки, дефектная ведомость, служебная записка на согласование размещения, чертеж площадки		30.09.2021			0,00
	Билецкого 1, Есенина 2	согласно прилагаемой схемы	Устройство площадки под ТКО (большие контейнера)	шт.	1		25 000,00	схема установки, дефектная ведомость, служебная записка на согласование размещения, чертеж площадки		30.09.2021			0,00
	Замытская,13	согласно прилагаемой схемы	устройство контейнерной площадки	шт	1	сетка-рабица, труба профильная, металлопрофи.л.	25 000,00		01.06.2021	30.09.2021			0,00
	пр. Пролетарский, 39	согласно прилагаемой схемы	покраска контейнерной площадки	м.п.	102	краска по металлу	30 600,00		01.06.2021	15.06.2021			0,00
	Университетская, 39	согласно прилагаемой схемы	покраска контейнерной площадки	м.п.	106	краска по металлу	31 800,00		01.06.2021	15.06.2021			0,00
	Университетская, 31	согласно прилагаемой схемы	ремонт контейнерной площадки (замена сетки на профлист)	м2	34,5	профлист, краска по металлу	10 350,00		01.06.2021	15.07.2021			0,00
	И. Каролинского, 9	согласно прилагаемой схемы	ремонт контейнерной площадки (замена сетки на профлист)	м2	34,5	профлист, краска по металлу	10 350,00		01.06.2021	15.07.2021			0,00
	И. Каролинского, 16	согласно прилагаемой схемы	покраска контейнерной площадки	м.п.	104	краска по металлу	31 200,00		01.06.2021	15.07.2021			0,00
	Университетская, 41	согласно прилагаемой схемы	покраска контейнерной площадки	м.п.	96	краска по металлу	28 800,00		01.06.2021	15.07.2021			0,00
ИТОГО							377 100,00						0,00
Прочее													
	Тюменский тракт, 4	квартира 735	герметизация утепление вертикальных торч. стыков в миксере	п/м	9,6	пеннонлест, баз.утепл., профлинт.днэг.	19 200,00			15.06.2021	16.10.2021		0,00
	Тюменский тракт 4	3 подъезд	заменить урну	шт	1	урна	2 500,00	акт весеннего осмотра		15.05.2021			0,00
	Тюменский тракт 6/1	3 подъезд	установить ограждение (полусферы) на спуске с тротуара для передвижения инвалидов	шт	2	ограждение (полусферы)	2 000,00	акт планового весеннего осмотра, с.л. записка на согласование установки, схема		30.08.2021			0,00
	Тюменский тракт 4	3 подъезд	установить ограждение (полусферы) на спуске с тротуара для передвижения инвалидов	шт	2	ограждение (полусферы)	2 000,00	акт планового весеннего осмотра, с.л. записка на согласование установки, схема		30.08.2021			0,00
	Билецкого 2	5 подъезд	залить стяжку пола в почтовой будке	м.кв	8	цемент, обрешетка, щебень, песок	8 000,00	акт осмотра от 14.04.21		30.08.2021			0,00
ИТОГО							14 500,00						0,00
Восстановление (ремонт) систем водоотвода													
	17 мкр. дом 2	детская площадка	устройство системы водоотведения по периметру детской площадки	м.п	400	латок ливневый (труба на 100)	200 000,00	служебная записка на согласование проведения работ, акт весеннего осмотра, дефектная ведомость		30.09.2021			0,00

151 950,00

151 950,00

377 100,00

377 100,00

14 500,00

14 500,00

Тюменский тракт 2	детская площадка	установить решетки ливнеприемные	шт	4	решетка 400*400	2 000,00	акт планового весеннего осмотра, фото,	30.09.2021																																	
Усольцева 30	Ливневая канализация Подъезды 2,3,4	ремонт желоба водоотведения (бетонный)	м.п.	9	Труба металлическая (замена)	4 500,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф. ведомость	30.09.2021																																	
Усольцева, 26	Ливневая канализация Подъезды 3,5	Восстановление укрытия лотков 0,1*2,3	шт	2	Уголок стальной 25*25, лист просечка	4 400,00	акт планового весеннего осмотра, фото, доф. ведомость	30.09.2021																																	
Есенина 2	Дворовая территория	Восстановление укрытия лотков 0,1*2,3	шт	5	арматура 12х2,9, уголок 25*25	5 500,00	акт планового весеннего осмотра ,	30.09.2021																																	
Есенина 4	Дворовая территория	Восстановление укрытия лотков 0,1*2,3	шт	3	арматура 12х2,9, уголок 25*25	3 300,00	акт планового весеннего осмотра от 06.04.2021,	30.09.2021																																	
Есенина 6	Дворовая территория	Восстановление укрытия лотков 0,1*2,3	шт	1	арматура 12х2,9, уголок 25*25	1 100,00	акт планового весеннего осмотра , доф. ведомость	30.09.2021																																	
Усольцева 12	Дворовая территория	Восстановление укрытия лотков 0,1*2,3	шт	2	арматура 12х2,9, уголок 25*25	4 400,00	акт планового весеннего осмотра, доф. ведомость	30.09.2021																																	
Усольцева 14	Дворовая территория	Восстановление укрытия лотков 0,1*2,3	шт	1	арматура 12х2,9, уголок 25*25	1 100,00	акт планового весеннего осмотра, доф. ведомость	30.09.2021																																	
Билецкого 1	Дворовая территория	Восстановление укрытия лотков 0,1*2,3	шт	5	арматура 12х2,9, уголок 25*25	6 600,00	акт планового весеннего осмотра, доф. ведомость	30.09.2021																																	
	торец 1 подъезда	Восстановление укрытия лотков 0,1*4,6	шт	1	арматура 12х2,9, уголок 25*25	1 320,00		30.09.2021																																	
Крылова, д. № 32	район 5,6,7,8 под	Восстановление укрытия лотков 0,4*1,2	шт.	4	арматура 12х2,9-950мм, уголок 50*50-3800мм	5 280,00	акт планового весеннего осмотра, доф. ведомость	30.09.2021																																	
Фадеева, д. №29	с 1по 7 под	Восстановление укрытия лотков 0,1*2,3	шт.	7	арматура 12х2,9-7210мм, уголок 25*25-4720мм	9 240,00		30.09.2021																																	
Набережная,29	со стороны главного и дворового фасадов	Восстановление укрытия лотков 0,1*2,3	шт	5	Уголок стальной 25*25, лист просечка	6 600,00	акт весеннего осмотра, доф. ведомость	30.09.2021																																	
Билецкого,6	детская площадка	установка решетки на ливнеприемные	шт	12	уголок 25*25, металл просечный	15 840,00	акт планового весеннего осмотра,	30.09.2021																																	
Тюменский,8	детская площадка	установка решетки на ливнеприемные	шт	4	уголок 25*25, металл просечный	5 280,00		30.09.2021																																	
Тюменский,8	детская площадка	установка решетки на ливнеприемные	шт	4	уголок 25*25, металл просечный	5 280,00		30.09.2021																																	
Университетская 39	ливносток	устройство лотка ливнестока	м/п	3		3 960,00	акт планового весеннего осмотра,	01.05.2021	01.08.2021																																
Замятинская 5	ливносток	замена и установка решеток на ливневых стоках	м/п	2	решетка, добель-гвоздь 6*60 - 6шт	2 640,00	акт планового весеннего осмотра,	01.04.2021	30.04.2021	21.04.2021																															
Замятинская 5/1	ливносток	замена и установка решеток на ливневых стоках	м/п	2	решетка, добель-гвоздь 6*60 - 6шт	2 640,00	акт планового весеннего осмотра,	01.04.2021	30.04.2021	21.04.2021																															
Замятинская 5/2	ливносток	замена и установка решеток на ливневых стоках	м/п	2	решетка, добель-гвоздь 6*60 - 6шт	2 640,00	акт планового весеннего осмотра,	01.04.2021	30.04.2021	21.04.2021																															
Замятинская 5/3	ливносток	замена и установка решеток на ливневых стоках	м/п	2	решетка, добель-гвоздь 6*60 - 6шт	2 640,00	акт планового весеннего осмотра,	01.04.2021	30.04.2021	21.04.2021																															
Замятинская 7	ливносток	замена и установка решеток на ливневых стоках	м/п	1	решетка, добель-гвоздь 6*60 - 6шт	1 320,00	акт планового весеннего осмотра,	01.04.2021	30.04.2021	19.04.2021																															
Замятинская 7/1	ливносток	замена и установка решеток на ливневых стоках	м/п	1	решетка, добель-гвоздь 6*60 - 6шт	1 320,00	акт планового весеннего осмотра,	01.04.2021	30.04.2021	19.04.2021																															
Замятинская 9	ливносток	замена и установка решеток на ливневых стоках	м/п	2	решетка, добель-гвоздь 6*60 - 6шт	2 640,00	акт планового весеннего осмотра,	01.04.2021	30.04.2021	15.04.2021																															
Замятинская 9/1	ливносток	замена и установка решеток на ливневых стоках	м/п	2	решетка, добель-гвоздь 6*60 - 6шт	2 640,00	акт планового весеннего осмотра,	01.04.2021	30.04.2021	15.04.2021																															
Замятинская 11	ливносток	ремонт решеток на ливневых стоках	м/п	2	решетка, добель-гвоздь 6*60 - 6шт	2 640,00	акт планового весеннего осмотра,	01.04.2021	30.04.2021	19.04.2021																															
Итого						306 820,00																																			
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши																																									
Ремонт кровли																																									
С.Билецкого дом № 6	над квартирой,697 (помещение жироудера)	частичный ремонт кровельного покрытия (вдутие)	м.кв	9	тепноэласт, битопл, праймер битумный, мастика резино-битумная, газ-пропан	22 500,00	заявление собственника, акт осмотра от 05.03.2021, фото, схема, доф. ведомость	15.05.2021																																	
Каролинского 9	над квартирой 72	ремонт кровельного покрытия	м.кв	6	тепноэласт 7,2м2 мастика -8кг	15 000,00	заявка домконтроль, акт обследования от 26.03.2021	01.04.2021	01.04.2021	01.04.2021																															
Каролинского 9	над квартирой.763, 16з	ремонт кровельного покрытия заменой утеплителя 1 м/куб	м.кв	2	тепноэласт 2,4 м2 мастика -2кг, минвата -1 м/куб	5 000,00	заявка домконтроль, акт обследования от 18.03.2021	19.03.2021	01.04.2021	19.03.2021																															
Каролинского 9	над квартирой. ремонт 626, 16з	ремонт кровельного покрытия	м.кв	5,5	тепноэласт 6,6 м2 мастика -8кг	13 750,00	заявка домконтроль, акт обследования от 05.04.2021	15.03.2021	02.04.2021																																
Каролинского 12	в районе 4 подъезда на машинном отделении	ремонт кровельного покрытия	м.кв	10	тепноэласт 12м2 мастика -10кг	25 000,00	заявка дом-контроль, акт обследования от 03.04.2021	15.03.2021	02.04.2021																																
Пролетарский 35	в районе 1,2,3 п, 14 эт над д/м	ремонт кровельного покрытия	м.кв	40	тепноэласт 48м2 мастика -40кг	100 000,00		01.04.2021	01.06.2021																																
Пролетарский 35	над кв.127, 17з	ремонт кровельного покрытия	м.кв	11	тепноэласт 13,2м2 мастика -11кг	27 500,00	заявка дом-контроль, акт обследования от 15.03.2021	01.04.2021	01.05.2021	08.04.2021																															
Пролетарский 35	над кв.268, 17з	ремонт кровельного покрытия	м.кв	8	тепноэласт 9,6м2 мастика -8кг	20 000,00	заявка дом-контроль, акт обследования от 05.04.2022	01.04.2021	01.06.2021	08.04.2021																															
Пролетарский 39	над кв.316	ремонт кровельного покрытия	м.кв	4	тепноэласт 4.8м2 мастика -4кг	10 000,00		01.04.2021	30.06.2021																																

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306 820,00

306 820,00

Пролетарский 39	над кв.317	ремонт кровельного покрытия	м.кв	8	тепозв.звст 9,6м2 мастика -8кг	20 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Пролетарский 39	над кв.318	ремонт кровельного покрытия	м.кв	6	тепозв.звст 7,2 м2 мастика -6кг	15 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Пролетарский 39	над кв.320	ремонт кровельного покрытия	м.кв	70	тепозв.звст 84м2 мастика -79кг	175 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Университетская 41	над кв.445	ремонт кровельного покрытия	м.кв	7	тепозв.звст 8,4 м2 мастика -7кг	17 500,00		01.04.2021	01.06.2021				0,00				
Мелик-Карамова,40/1	над кв.264	ремонт кровельного покрытия	м.кв	6	тепозв.звст 7,2 м2 мастика -6кг	15 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 8	над кв.65	ремонт кровельного покрытия	м.кв	16	тепозв.звст 19,2 м2 мастика -16кг	40 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
С. Билецкого 6	над кв.217	ремонт кровельного покрытия	м.кв	10	тепозв.звст 12 м2 мастика -10кг	25 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
С. Билецкого 2	над кв.218	ремонт кровельного покрытия	м.кв	28,7	тепозв.звст 34,44 м2 мастика -30кг	71 750,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 6/1	над кв.135	ремонт кровельного покрытия	м.кв	2	тепозв.звст 2,4 м2 мастика -2кг	5 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 6/1	над кв.464	ремонт кровельного покрытия	м.кв	6	тепозв.звст 7,2 м2 мастика -6кг	15 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 4	над кв.796	ремонт кровельного покрытия	м.кв	6	тепозв.звст 7,2 м2 мастика -6кг	15 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 4	над кв.402	ремонт кровельного покрытия	м.кв	2	тепозв.звст 2,4 м2 мастика -2кг	5 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 8	над кв.286	ремонт кровельного покрытия	м.кв	2	тепозв.звст 2,4 м2 мастика -2кг	5 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
С. Билецкого 6	над кв.95	ремонт кровельного покрытия	м.кв	10	тепозв.звст 12 м2 мастика -10кг	25 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 4	над кв.811	ремонт кровельного покрытия	м.кв	40	тепозв.звст 48 м2 мастика -40кг	100 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 4	над кв.811	ремонт кровельного покрытия	м.кв	4	тепозв.звст 4,8 м2 мастика -4кг	10 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 4	над кв.796	ремонт кровельного покрытия	м.кв	6	тепозв.звст 7,2 м2 мастика -6кг	15 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт/1	над кв.464	ремонт кровельного покрытия	м.кв	6	тепозв.звст 7,2 м2 мастика -6кг	15 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт/1	над кв.135	ремонт кровельного покрытия	м.кв	2	тепозв.звст 2,4 м2 мастика -2кг	5 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
С. Билецкого 2	над кв. 151	ремонт кровельного покрытия	м.кв	20	тепозв.звст 20,8 м2 мастика -10кг	50 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
С. Билецкого 2	над кв.218	ремонт кровельного покрытия	м.кв	28,7	тепозв.звст 34,44 м2 мастика -30кг	71 750,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
С. Билецкого 6	над кв.95	ремонт кровельного покрытия	м.кв	40	тепозв.звст 48 м2 мастика -40кг	100 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
С. Билецкого 6	над кв.217	ремонт кровельного покрытия	м.кв	10	тепозв.звст 12 м2 мастика -10кг	25 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 4	над кв.461	ремонт кровельного покрытия	м.кв	4	тепозв.звст 4,8 м2 мастика -4кг	10 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 8	над кв.15	ремонт кровельного покрытия	м.кв	16	тепозв.звст 19,2 м2 мастика -16кг	40 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 8	над кв.286	ремонт кровельного покрытия	м.кв	10	тепозв.звст 12 м2 мастика -10кг	25 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 4	над кв.662	ремонт кровельного покрытия	м.кв	2	тепозв.звст 2,4 м2 мастика -2кг	5 365,39		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Крылова 32 "Фармакопейка"	литка "Фармакопейка"	ремонт кровельного покрытия	м.кв	6	тепозв.звст 7,2 м2 мастика -6кг	15 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Университетская, 31 "ФармагитПлюс"	"ФармагитПлюс"	ремонт кровельного покрытия	м.кв	20,4	тепозв.звст 24,4 м2 мастика -21г	51 000,00		01.04.2021	30.06.2021				0,00				
Университетская 39	кв.397	ремонт кровельного покрытия	м.кв	9	тепозв.звст 10,8 м2 мастика -9кг	22 500,00		01.04.2021	01.06.2021				0,00				
Тюменский тракт 6/1	квартира 730	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс, пена монтажная, наплавляемый материал, мастика	2 000,00		15.06.2021	16.10.2021				0,00				
С. Билецкого, 6	квартира 915	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс, пена монтажная, наплавляемый материал, мастика	2 000,00		15.06.2021	16.10.2021				-0,00				
С. Билецкого,4	квартира 270	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс, пена монтажная, наплавляемый материал, мастика	2 000,00		15.06.2021	16.10.2021				0,00				
п. Сомкичская Строителей №8/1	квартира 379	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс, пена монтажная, наплавляемый материал, мастика	2 000,00		15.06.2021	16.10.2021				0,00				
Тюменский тракт 2	квартира 150	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс, пена монтажная, наплавляемый материал, мастика	2 000,00		15.06.2021	16.10.2021				0,00				
Университетская 31	квартира 481	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс, пена монтажная, наплавляемый материал, мастика	2 000,00		15.06.2021	16.10.2021				0,00				
Университетская 41	кв 445	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс - 4,8, пена монтажная -2 б, наплавляемый материал- 6 м.кв, мастика-5 кг	2 000,00		01.06.2021	01.08.2021				0,00				
Усольцева 14	кв 260	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс - 4,8, пена монтажная -2 б, наплавляемый материал- 6 м.кв, мастика-5 кг	2 000,00		01.06.2021	01.08.2021				0,00				
Усольцева 14	кв 264	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс - 4,8, пена монтажная -2 б, наплавляемый материал- 6 м.кв, мастика-5 кг	2 000,00		01.06.2021	01.08.2021				0,00				
Усольцева 14	кв 258	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс - 4,8, пена монтажная -2 б, наплавляемый материал- 6 м.кв, мастика-5 кг	2 000,00		01.06.2021	01.08.2021				0,00				
Есенина 4	кв 352	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс - 4,8, пена монтажная -2 б, наплавляемый материал- 6 м.кв, мастика-5 кг	2 000,00		01.06.2021	01.08.2021				0,00				
Усольцева 12	кв 151	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс - 4,8, пена монтажная -2 б, наплавляемый материал- 6 м.кв, мастика-5 кг	2 000,00		01.06.2021	01.08.2021				0,00				
Усольцева 12	кв 338	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс - 4,8, пена монтажная -2 б, наплавляемый материал- 6 м.кв, мастика-5 кг	2 000,00		01.06.2021	01.08.2021				0,00				
Усольцева 12	кв 339	Ремонт ВНС	шт	1	пеннолекс - 4,8, пена монтажная -2 б, наплавляемый материал- 6 м.кв, мастика-5 кг	2 000,00		01.06.2021	01.08.2021				0,00				
ИТОГО													1 271 615,59				

1 271 615,59 1 271 615,59

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции

Тюменский тракт 2	кв.150	ремонт дополнительного вентиляционного воздуховода	шт	1	воздуховоды	1 000,00							0,00				
ИТОГО													1 000,00				0,00

1 000,00 1 000,00

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов

Ремонт, восстановление облицовочного материала													
С.Билецкого дом №2	со стороны главного фасада 2,3,5 подъездов (шт)	замена фасадных металлических кассет	шт	15	металло кассета 50*50	30 000,00	акт весеннего осмотра, фото, дефектная ведомость, смета					30.07.2021	0,00
	Сторонней стороны 1 под.	замена керамогранитной плитки 60*60	шт	15	плитка керамогранитная 15 шт.	30 000,00							0,00
Тюменский тракт,4	6 под	восст. общ.ц. плитки керамогранитной на машинном отделении	м2	5	плитка керамогранитная ф 18 шт.	10 000,00	акт весеннего осмотра, фото, дефектная ведомость, смета				30.07.2021	0,00	
Тюменский тракт 2	5,7,8 П	восст. общ.ц. плитки керамогранитной на машинном отделении	м2	6,5	плитка керамогранитная ф 18 шт.	13 000,00	акт весеннего осмотра, фото, дефектная ведомость, смета				30.07.2021	0,00	

0,00

	Уольцева 30	Подъезд №6, входная группа	Вост. облиц. Декоративного камня	м2	4	Декоративный камень, клей	8 000,00	акт весеннего осмотра от 09.04.2021г, фото,	30.05.2021				0,00
	А.Уольцева д 26	Торец 1 подъезд	восстановление металлокассет	шт	5	металло кассета 50*60	10 000,00	акт весеннего осмотра от 09.04.2021г, фото,	30.06.2021				0,00
	С.Билецкого дом № 6	со стороны главного фасада 6, 10,11 подъездов (низ)	замена фасадных металлических кассет	шт	3	металло кассета 1200*300	6 000,00	акт весеннего осмотра от 09.04.2021г, фото,	30.06.2021				0,00
	17 мер. дом 2	с торца 1 подъезда на уровне 11 этажа	крепление облицовочных металлокассет	шт.	6	высотные работы	12 000,00	акт весеннего осмотра, фото, схема,дефектная ведомость, смета	30.06.2021				0,00
		с торца 7 подъезда на уровне 6 этажа	крепление облицовочных металлокассет	шт.	2	высотные работы	4 000,00	акт весеннего осмотра, фото, схема,дефектная ведомость, смета	30.06.2021				0,00
	Уольцева, д. №15	дворовой и главный фасад	замена керамогранитной плитки 60*60	шт	12	керамогранитная плитка 60*60	24 000,00	акт весеннего осмотра, фото, дефектная ведомость,	30.06.2021				0,00
	Крылова, д. № 26	дворовой и главный фасад	замена керамогранитной плитки 60*60	шт	15	керамогранитная плитка 60*60	30 000,00	акт весеннего осмотра, фото, дефектная ведомость,	30.06.2021				0,00
		Дворовой фасад, 4 подъезд этаж,2	восстановление керамогранитной плитки 60*60	шт	1	высотные работы (керамогранитная плитка 60*60)	2 000,00	акт весеннего осмотра, фото, схема,дефектная ведомость, смета	30.06.2021				0,00
	Крылова, д. № 32	дворовой и главный фасад	замена керамогранитной плитки 60*60	шт	15	керамогранитная плитка 60*60	30 000,00	акт весеннего осмотра от 07.04.2021г, фото,	30.06.2021				0,00
		Главный фасад, подъезд К, этаж 4	восстановление керамогранитной плитки 60*60	шт	1	высотные работы (керамогранитная плитка 60*60)	2 000,00	акт весеннего осмотра, фото, схема,дефектная ведомость, смета	30.06.2021				0,00
	Крылова, д. № 30	главный фасад	замена керамогранитной плитки 60*60	шт	6	керамогранитная плитка 60*60	12 000,00	акт весеннего осмотра от 07.04.2021г, фото,	30.06.2021				0,00
	Университетская 31	главный фасад	установка фасадной плитки(керамогранит 60*60)	м2	28,8	плитка керамогранитная 60*60 - 80 шт, клеймеры 90 шт	57 600,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Мельни-Карамова 40,40/1	главный фасад	восстановление декоративной плитки и районе входной группы	м2	2	плитка декоративная- 2 м/кв, клей плиточный- 50 кг	4 000,00		16.06.2021	16.07.2021		0,00	
	Университетская 41	главный фасад	установка фасадной плитки(керамогранит 60*60)	м2	10,8	плитка керамогранитная 60*60 - 30 шт, клеймеры-20 шт	21 600,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	И. Каролинского, 9	главный фасад	установка фасадной плитки(керамогранит 60*60)	м2	14,4	плитка керамогранитная 60*60 - 40 шт, клеймеры-45 шт	28 800,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Университетская 31	квартира 486 между 6-7этажом	ремонт межпанельного горизонтального шва	м2	1,5	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	3 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	И. Каролинского, 9	квартира 351 между 2-3 подъездом 4 этажа	герметизация утепление ремонт термосша	м2	4,4	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	8 800,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Тюменский тракт, 4	квартира 735	герметизация, утепление стен	м2	6,5	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	13 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Тюменский тракт, 4	квартира 735	герметизация, утепление низа, гориз.стыка	п/м	5,4	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	10 800,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Крылова, 30	квартира 27	герметизация, утепление верха, гориз.стыка	п/м	1,2	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Тюменский тракт, 4	квартира 150	герметизация, утепление верха, гориз.стыка слева	п/м	1,2	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Тюменский тракт, 6/1	квартира 144	герметизация, утепление верха, гориз.стыка слева	п/м	1,2	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Тюменский тракт, 4	квартира 709	герметизация, утепление верха, гориз.шва между 13 и 14эт.	п/м	1,2	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Строителей , №1	квартира 306	герметизация, утепление верха, гориз.шва между 8 и 9эт.	п/м	1,2	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Строителей , №1	квартира 307	герметизация, утепление верха, гориз.шва между 8 и 9эт.	п/м	1,2	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	А. Уольцева, 15	квартира 64	герметизация, утепление верха, гориз.стыка слева и справа	п/м	2,4	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	4 800,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого , 2	квартира 225	герметизация утепление ремонт термосша	м2	4,4	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	8 800,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Тюменский тракт 6/1	квартира 277 с главного фасада 4 этажа	герметизация утепление ремонт термосша	м2	4,4	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	8 800,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Тюменский тракт 2	квартира 364	герметизация утепление ремонт термосша	м2	4,4	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	8 800,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Университетская 31	квартира 481	ремонт межпанельного горизонтального шва	м2	7,2	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	14 400,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого , 2	квартира 294 с главного фасада 4 этажа	герметизация утепление ремонт термосша	м2	4,4	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	8 800,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого , 2	квартира 225	герметизация утепление ремонт термосша	м2	4,4	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	8 800,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Тюменский тракт 6/1	квартира 277	герметизация утепление ремонт термосша	м2	3,2	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	6 400,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого , 2	квартира 294	герметизация утепление ремонт термосша	м2	6	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	12 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого , 6	квартира 76	герметизация утепление ремонт термосша	м2	6	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	12 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого , 6	квартира 766	герметизация утепление ремонт термосша	м/п	12	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	24 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого , 6	квартира 838	герметизация утепление ремонт термосша (вертикального)	м2	6	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	12 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	Тюменский тракт 4	квартира 668	герметизация утепление ремонт термосша	м/п	9	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	18 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого ,2	квартира 225	герметизация утепление ремонт термосша	м/п	4,5	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	9 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого ,6	квартира 838	герметизация утепление ремонт термосша (горизонтального)	м/п	4,5	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	9 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	
	С. Билецкого 2	квартира 294	герметизация утепление ремонт термосша	м/п	4,5	ПСБ (б/вои) теплоизоляционная плита, пароизоляция	9 000,00		15.06.2021	16.10.2021		0,00	

	С. Билецкого 2	квартира 225	герметизация утепление ремонт термоса	м/п	4,5	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	9 000,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Тюменский тракт 4	квартира 709	герметизация утепление ремонт термоса	м/п	1,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Семенов Билецкого, 2	квартира 350	герметизация, утепление веранго, гориз.стыка слева	м/п	1,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Крылова, 32	квартира 271	герметизация, утепление веранго, гориз.стыка справа	м/п	1,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	п. Солнечный Стрелителей №6/1	квартира 306	герметизация утепление ремонт термоса	м/п	1,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	п. Солнечный Стрелителей №6/1	квартира 307	герметизация утепление ремонт термоса	м/п	1,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Пролетарский, 35	квартира 25,56,218	герметизация утепление ремонт термоса	м/п	2,4	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	4 800,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Крылова, 26	квартира 972	герметизация утепление ремонт термоса	м/п	2,4	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	4 800,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Университетская 31	квартира 643	герметизация утепление ремонт термоса	м	3	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	6 000,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	С. Билецкого, 6	квартира 469	герметизация утепление ремонт вертикального шва	м/п	2,8	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	5 600,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Каролинского, 9	квартира 793	герметизация утепление ремонт термоса	м	3,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	6 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Усольцева, д. №15	квартира 302	герметизация утепление ремонт термоса	м	7,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	14 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Меллик-Карамова 40/1	квартира 185	герметизация утепление ремонт термоса	м	3	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	6 000,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Университетская 31	квартира 298	герметизация утепление ремонт термоса	м	1,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Захарова 12	квартира 360	герметизация утепление ремонт термоса	м	3	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	6 000,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Крылова 32	квартира 271	герметизация утепление ремонт термоса	м	1,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Гатарина 12	квартира 297	герметизация утепление ремонт термоса стыки примыкания к ж/б балконной плите	м	0,16	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	320,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Гатарина 12	квартира 297	герметизация утепление ремонт термоса к ж/б ограждения балкона к балконной плите	м	7,32	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	14 640,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	С. Билецкого, 6	квартира 915	герметизация утепление ремонт термоса	м2	6	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	12 000,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Усольцева, д. №15	квартира 302	герметизация утепление ремонт термоса	м2	2,24	пеннополиуретан, монтажная пена, теплоизоляционный материал, мастика	4 480,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	С. Билецкого, 6	квартира 915	герметизация утепление ремонт термоса	м2	6	пеннополиуретан, монтажная пена, теплоизоляционный материал, мастика	12 000,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	Крылова 32	квартира 271	герметизация утепление ремонт термоса	м	1,2	ПСБ (блэки) теплоизоляционная плита, пароизоляция	2 400,00		15.06.2021	16.10.2021																																
	ИТОГО						685 240,00																																			
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания входных групп																																										
Ремонт входного тамбура																																										
	Советская,1	Подъезд №2, 1 входной тамбур	восстановление настенной керамической плитки	м2	1,4	плитка керамическая настенная 60*60, клей плиточный	2 100,00	акт весеннего осмотра, фото, схема, дефектная ведомость, смета														0,00																				
	А.Усольцева д 26	Подъезд № 10 входной тамбур.	восстановление настенной керамической плитки	м2	3	плитка керамическая настенная 30*30 (кофе с молоком) клей плиточный	4 500,00	акт весеннего осмотра, фото, схема, дефектная ведомость, смета														0,00																				
	А.Усольцева д 26	Подъезд № 1, 3 входной тамбур.	восстановление облицовочного материала стеновых панелей	м2	13	металлосайдинг	19 500,00	акт осмотра от 09.04.2021, фото, дефектная ведомость, сл. Записка на согласование, смета					30.09.2021									0,00																				
	Тюменский т-т д 8	Подъезд № 3	восстановление облицовочного материала стеновых панелей	м2	6	металлосайдинг	9 000,00	акт осмотра от 09.04.2021, фото, дефектная ведомость, сл. Записка на согласование, смета					30.09.2021									0,00																				
	Тюменский т-т д 10	Подъезд № 3	восстановление облицовочного материала стеновых панелей	м2	6	металлосайдинг	9 000,00	акт осмотра от 09.04.2021, фото, дефектная ведомость, сл. Записка на согласование, смета					30.09.2021									0,00																				
	Тюменский т-т д 10	Подъезд № 3, лифтовой холл	восстановление половой керамической плитки	м2	9	плитка половая 30*30 клей плиточный	13 500,00	акт весеннего осмотра, фото, дефек. ведомость					30.09.2021									0,00																				
	С.Билецкого дом № 6	подъезд № 7,8,9,5	восстановление настенной керамической плитки	м2	10	керамическая плитка настенная 40*40	15 000,00	акт весеннего осмотра, фото, дефек. ведомость					30.09.2021									0,00																				
	Усольцева,12	подъезд 3	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	5	керамическая плитка настенная 30*30	7 500,00	акт весеннего осмотра, фото, дефек. ведомость					30.09.2021									0,00																				
	Есенина,6	подъезд 2	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	5,5	керамическая плитка настенная 30*30	8 250,00	акт весеннего осмотра, фото, дефек. ведомость					30.09.2021									0,00																				
		подъезд 3	Замена поврежденной потолочной рейки	шт	16	рейка открытого типа Либбе AN85A белая- 3м	24 000,00	акт весеннего осмотра, фото, дефек. ведомость					30.09.2021									0,00																				
	Есенина,4	подъезд 3	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	4,5	керамическая плитка настенная 30*30	6 750,00	акт весеннего осмотра, фото, дефек. ведомость					30.09.2021									0,00																				
		подъезд 2	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	8,3	керамическая плитка настенная 30*30	12 450,00	акт весеннего осмотра, фото, дефек. ведомость					30.09.2021									0,00																				

685 240,00

685 240,00

		подъезд 1	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	4,5	керамическая плитка настенная 30*30	6 750,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							
	Есенина,2	подъезд 5	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	9	керамическая плитка настенная 30*30	13 500,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
		подъезд 4	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	9	керамическая плитка настенная 30*30	13 500,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
		подъезд 1	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	8	керамическая плитка настенная 30*30	12 000,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
		подъезд 1	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	4	керамическая плитка настенная 30*30	6 000,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
	Билецкого,1	подъезд 4	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	4	керамическая плитка настенная 30*30	6 000,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
		подъезд 5	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	10	керамическая плитка настенная 30*30	15 000,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
		подъезд 6	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	8	керамическая плитка настенная 30*30	12 000,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
		подъезд 1	восстановление облицовочного материала стеновых панелей (керамическая плитка)	м2	7	керамическая плитка, клей для керамической плитки, затирка	10 500,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
	17 мкр. дом 2		замена наполнителя керамической плитки, покраска стеновых панелей	м2	8	водоэмульсионная краска, шпатель, валик, кисть, шпатель, сетка фасадная, грунтовка	12 000,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
		с 1 по 7 под. -1 эт.	замена керамической плитки на стеновых панелях	м2	3	керамическая плитка, клей для керамической плитки, затирка	4 500,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость			30.09.2021							0,00
		Билецкого 2	1,3,5 подъезд.	ремонт входного тамбура	м2	4	керамическая плитка настенная 40*40 25 шт	6 000,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомость, согласование на выполнение			30.09.2021						0,00
	Мелик Карамова, 40	площадка крыльца и ступеней	ремонт площадки крыльца и ступеней	м2	3,6	плитка 30*30-40 шт, клей плиточный 75 кг	5 400,00			01.04.2021	01.09.2021							0,00
	И.Каролянского, 9	паркет козырька входных групп пкш 3,4,6	ремонт покрытия	м2	7,2	плитка ЦСП- В м.к. к. ранги-9 м, саморез кровельный	10 800,00			01.05.2021	01.09.2021							0,00
	ИТОГО							265 500,00										0,00
Ремонт Входных, тамбурных дверей																		
	А.Усольцева д 26	3 п	замена верхнего стеклопакета 1 тамбурной двери	шт	1	сткл 0,93*1141*0,24 мм	2 365,00	акт от 25.02.2021		акт от 25.02.2021			выполнено					0,00
	С.Билецкого дом №6	входные двери подъездов № 4,5,9,8	комплексный ремонт	шт	4	согласно доф.ведомости	8 000,00	акт весеннего осмотра, фото, доф.ведомости, согласование на выполнение			30.09.2021							0,00
	Мелик -Карамова 40/1	входные двери подъездов	комплексный ремонт	шт	2	согласно дефектной ведомости	2 000,00			01.06.2021	01.11.2021			предписание ГЖИ				0,00
	Советская 1	под. 1,2 входная	комплексный ремонт согласно дефектной ведомости	шт.	2	дверное уплотн., пена монтажная, анкеры болты	4 000,00	акт весеннего осмотра , доф.ведомость, фотоматериал с/заявка на согласование			30.09.2021							0,00
	ИТОГО							16 365,00										0,00
Замена стеклопакета и дверей (входных, тамбурных)																		
	Усольцева, д. №15	под. №1,4 входная дверь	Замена дверного блока входной двери	шт.	2	дверной блок 2200*1030,2250*1060	3 000,00	акт весеннего осмотра , фотоматериал, с/заявка на согласование			30.09.2021							0,00
	Крылова, д. № 26	под. №9 входная дверь	Замена дверного блока входной двери	шт.	1	дверная коробка 1145*2320	1 500,00	акт весеннего осмотра , фотоматериал, с/заявка на согласование			30.09.2021							0,00
	Крылова, д. № 32	под. №5 входная	Замена дверного блока входной двери	шт.	1	дверная коробка 1055*2245	1 500,00	акт весеннего осмотра , фотоматериал, с/заявка на согласование			30.09.2021							0,00
	Фадеева,д.№ 29	под. №3,6,7 входная	Замена дверного блока входной двери	шт.	3		4 500,00	акт обследования , служебная записка						акт выполненных работ от 21.01.21г				0,00
		Подъезд 4	Замена дверного блока входной двери	шт.	1		1 500,00	акт обследования , служебная записка			15.05.2021				заказано			0,00
	Тюменский тракт 4	6 подъезд	Замена второй тамбурной двери	шт	1	дверь	1 500,00	акт весеннего осмотра , фотоматериал, с/заявка на согласование			30.09.2021							0,00
	Билецкого 4	1 подъезд	Заменить входную дверь	шт	1	дверь	1 500,00	акт весеннего осмотра , фотоматериал, с/заявка на согласование			30.09.2021							0,00
	Тюменский тракт 2	6П	Замена дверного блока входной двери	шт	1	Дверь металлическая	1 500,00	акт весеннего осмотра , фотоматериал, с/заявка на согласование			31.10.2021							0,00
	А.Усольцева д 26	3 п	замена верхнего стеклопакета 1 тамбурной двери	шт	1	сткл 0,93*1141*0,24 мм	1 500,00	акт от 25.02.2021			акт от 25.02.2021			выполнено				0,00
		Тамбурная дверь подъездов № 9,10	замена дверного блока	шт	2	дверная коробка, дверное уплотн., анкеры болты	3 000,00	акт весеннего осмотра , фотоматериал, с/заявка на согласование			31.10.2021							

16 365,00

16 365,00

Тюменский т-г д 10	Подъезд № 1, входная дверь	замена входной двери	шт	1	дверное полотно, дверная коробка, анкерные болты	1 500,00	Заявление собственника кв. №35, акт весеннего осмотра , фотоматериал, сл. записка на согласование	31.10.2021				
	Подъезд № 10, входная дверь	замена дверного блока (металлическая)	шт	1	Дверной блок, анкерные болты, пена	1 500,00			акт выполненных работ	выполнено		
Бизяцкого б	Подъезд № 11, входная дверь	замена дверного блока (металлическая)	шт	1	Дверной блок, анкерные болты, пена	1 500,00	заявление собственника Ильмина, акт осмотра от 08.04.2021г., фотоматериал, сл. записка на согласование замены	31.10.2021				
	4 подъезд, пожарный выход	замена дверного блока (металлическая)	шт	1	Дверной блок, анкерные болты, пена	1 500,00				выполнено		
первопроходец,1	17 мкр. д.2	замена входной двери (на металлическую)	шт.	7	Дверной блок, анкерные болты, пена	10 500,00	акт весеннего осмотра , фотоматериал, сл. записка на согласование замены, приобретение	31.10.2021				
		замена первой тамбурной двери	шт.	7	Дверной блок, анкерные болты, пена	10 500,00	акт весеннего осмотра , фотоматериал, сл. записка на согласование замены, приобретение	31.10.2021				
с 1 по 7 под.												
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки помещений, относящейся к общему имуществу												
<i>Косметический ремонт МОП</i>												
ул. Строителей В/1	Подъезд №1-2	Косметический ремонт	м2				Прокурорская проверка, акт, ведомость, фото, смета, служебная записка согласование на ремонт	01.10.2021	31.12.2021			
С. Бизяцкого, 6	Подъезд № 3 с 1 по 18 эт	Косметический ремонт	м2	2045,44		525 800,51	Прокурорская проверка, акт, ведомость, фото, смета, служебная записка согласование на ремонт			акт выполнения 29.12.2020	выполнено	
Усольева 15	Подъезд 6 с 1-го по 17-й этажи	Косметический ремонт подвала	м2	5968	согласно дефектной ведомости	723 876,06	Прокурорская проверка, акт, ведомость, фото, смета, служебная записка согласование на ремонт		30.05.2021		в работе	
ИТОГО ВСЕГО						28 242 401,48						

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 242 401

149 412,48